
浙江省文物保护工程竣工验收管理办法
（试行）
第一条 为加强我省文物保护工程项目管理和质量监督，规范文物保护工程竣工验收工作，根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《浙江省文物保护管理条例》等法律法规和《文物保护工程管理办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》等规范性文件，结合我省实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于省域范围内的各级文物保护单位、文物保护点保护工程的竣工验收。尚未核定公布为文物保护单位、文物保护点的一般不可移动文物，可参照执行。
第三条 文物保护单位、文物保护点保护工程的竣工验收由审批工程技术方案的文物行政部门作为竣工验收部门负责实施。
第四条 申请文物保护工程竣工验收应当具备下列条件：
（一）完成招标文件、项目合同规定的各项内容；
（二）工程归档文件真实、完整，符合规范要求；
（三）工程质量自检合格、初验合格，且整改完毕。
第五条 文物保护工程竣工验收主要对工程审批与管理、工程质量与效果、工程归档文件真实与完整等内容进行验收。
第六条 工程验收程序：
（一）由工程业主、上级管理部门或工程所在地文物管理部门向竣工验收部门提交验收申请，同时在“浙江省文物保护项目管理系统”上提交工程归档文件。
（二）竣工验收部门在收到验收申请后，应当组织对工程归档文件的完整性进行审查。工程归档文件不完整的，应在收到验收申请之日起10个工作日内，告知验收申请部门应当补充的内容清单；工程归档文件完整性符合规范要求的，竣工验收部门应当在20个工作日内组织或委托现场验收。

（三）竣工验收部门或其委托的专业机构根据工程性质和内容，从国家或省级文物保护工程专家库中选取相关专业专家组成验收组，验收组成员应当为不少于3人的奇数。

（四）验收组开展现场查验，业主、勘察设计、施工、监理等单位的项目负责人应当在现场接受验收组质询。
（五）召开竣工验收会议：
1.听取业主、勘察设计、施工、监理等单位工程情况汇报，汇报内容包括工程组织管理情况，合同履行及经费使用情况，工程内容和技术方案要求落实情况，文物保护原则贯彻情况，工程变更和洽商情况，隐蔽工程及重难点环节实施情况，工程监理和检查中发现问题的整改情况，工程阶段性验收、工程初验及整改情况等。
2.审阅业主、勘察设计、施工、监理等单位工程归档文件的真实性和完整性；

3.验收组成员发表意见，经讨论形成汇总意见。

（六）根据现场查验、情况汇报及专家意见，形成竣工验收报告。竣工验收报告由工程基本情况、工程竣工验收情况及结论、工程竣工验收总结及建议三部分内容构成。
第七条 竣工验收部门应根据竣工验收报告内容，及时向申请验收部门出具竣工验收意见。
由省级文物行政部门组织验收的全国重点文物保护单位保护工程，竣工验收报告和验收意见应报国家文物局备案；由设区市（及义乌市）文物行政部门组织验收的省级文物保护单位保护工程，应将竣工验收报告、验收意见和补充完善后的竣工验收资料电子版报省级文物行政部门备案。
第九条　对于未完全达到验收要求的项目，竣工验收部门应提出整改意见，明确具体的限期整改要求。验收申请部门应督促各方及时整改，并将整改情况提交竣工验收部门复核。竣工验收部门复核通过后，方可出具竣工验收意见。超过时限未完成整改的，视为验收不合格。
第十条 有下列情形之一的，工程竣工验收不合格：
（一）未完成技术方案的工程内容，或工程未达到技术方案要求的；
（二）未履行相关程序，擅自变更技术方案或工程内容，造成严重后果的；
（三）工程质量控制或工地安全管理不到位，或技术措施不当造成文物价值严重受损的；
（四）工程完工后仍存在明显安全隐患的；
（五）竣工验收资料真实性、完整性严重不符合要求的。
工程竣工验收不合格的，验收申请部门应依照验收意见责成督促工程各方限期整改，整改完成后提请重新验收。
第十二条 工程竣工验收中发现业主、勘察设计、施工、监理等单位违反相关规定造成文物损坏或其他重大损失的，依法追究相关单位及项目责任人责任；涉嫌违纪违法的，按规定移送相关部门处理。
工程竣工验收过程中存在违反验收程序或弄虚作假、徇私舞弊等行为的，或因参与人员未认真履职造成不良影响的，文物竣工验收部门应撤销验收结论并追究相关当事人责任，并重新组织验收。涉嫌违纪违法的，按规定移送相关部门处理。
第十三条 省文物局对省域范围内文物保护工程竣工验收进行监督管理，对工程完成后二年内仍未开展竣工验收的工程应予以通报。

对于竣工验收不合格未及时整改，或整改后仍达不到合格要求的工程，在予以通报的同时记入单位（个人）资质管理档案，作为对文物保护工程资质单位进行年审的重要依据。
第十四条 本办法由浙江省文物局负责解释，自印发之日起施行。

